

Số: 126/TB-BQLDA

Sơn La, ngày 15 tháng 12 năm 2025

**THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH,
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND phường Tô Hiệu;

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên công trình xây dựng: Nhà số 1 & 1A (Nhà làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng Tỉnh ủy và Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh - Nhà cầu nối với Trung tâm Hội nghị) và các hạng mục phá dỡ thuộc dự án Cải tạo, xây dựng mới các công trình trong khuôn viên Tỉnh ủy.

2. Địa điểm xây dựng: phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

3. Tên và địa chỉ liên lạc của Chủ đầu tư:

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị.

- Địa chỉ: Số 18, đường Kết Nước, Tổ 8 Chiềng Lè, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

4. Tên và số điện thoại của cá nhân phụ trách trực tiếp:

Ông: Nguyễn Hoàng Long - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

Số điện thoại: 0912.587.527.

5. Quy mô công trình xây dựng:

- Xây mới Nhà số 1: Nhà làm việc 7 tầng nổi + tum và 01 tầng hầm (Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng Tỉnh ủy và Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh), diện tích sàn dự kiến khoảng 11.055 m²;

- Xây mới Nhà 1A: Nhà hành lang cầu (02 tầng) nối từ Nhà làm việc 7 tầng xây dựng mới sang Trung tâm Hội nghị tỉnh (hiện có), tổng diện tích sàn khoảng 440 m².

- Phá dỡ các hạng mục: Nhà làm việc cũ thường trực tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy; nhà ăn, nhà khách; nhà làm việc 3 tầng các ban tỉnh ủy; nhà xe; nhà khách đặc biệt số 01&02.

6. Danh sách các nhà thầu

- Nhà thầu Khảo sát, thiết kế: Công ty cổ phần Tư vấn và Thiết kế kiến trúc Việt Nam;

- Nhà thầu thi công xây dựng: Liên danh Gói thầu số 12 (TB/XL) - Tỉnh ủy (*Liên danh Công ty Cổ phần Quỳnh Ngọc và Công ty Cổ phần Việt Dũng*).

- Đơn vị quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng: Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh Sơn La.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Ngày khởi công: 19/12/2025.

- Ngày hoàn thành: 19/5/2027.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HSDA (V05b).

**ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
GIÁM ĐỐC**

Đỗ Văn Mạnh